

ผลการดำเนินงานการให้บริการโครงการขยายโทรศัพท์ต้นภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ปีที่ 1

สถานีวิทยุคมนาคม (กำหนดการตามแผน)	ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ต้นภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล					
	กรมประชาสัมพันธ์	กองทัพบก	บมจ. อสมท	ส.ส.ท.	กองทัพบก (2)	
กรุงเทพฯ (1 เม.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (1 เม.ย. 57)	✓ (2 มี.ค. 57)	✓ (1 เม.ย. 57)	✓ (7 เม.ย. 57)	
นครราชสีมา (1 เม.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (16 เม.ย.57)	✓ (22 มี.ค. 57)	✓ (11 เม.ย. 57)	✓ (16 เม.ย. 57)	
เชียงใหม่ (1 เม.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (16 เม.ย.57)	✓ (29 มี.ค. 57)	✓ (13 เม.ย. 57)	✓ (16 เม.ย. 57)	
สงขลา (1 เม.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (16 เม.ย. 57)	✓ (3 เม.ย. 57)	✓ (7 เม.ย. 57)	✓ (16 เม.ย. 57)	
อุบลราชธานี (1 พ.ค. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (31 พ.ค. 57)	✓ (31 ส.ค. 57)	✓ (1 พ.ค. 57)	✓ (31 พ.ค. 57)	
สุราษฎร์ธานี (1 พ.ค. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (29 พ.ค. 57)	✓ (8 พ.ค. 57)	✓ (3 พ.ค. 57)	✓ (29 พ.ค. 57)	

สถานีวิทยุคมนาคม (กำหนดการตามแผน)	ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ในระบอบดิจิทัล					
	กรมประชาสัมพันธ์	กองทัพบก	บมจ. อสมท	ส.ส.ท.	กองทัพบก (2)	
ระยอง (1 พ.ค. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (31 พ.ค. 57)	✓ (28 พ.ค. 57)	✓ (8 พ.ค. 57)	✓ (31 พ.ค. 57)	
สิงห์บุรี (1 มิ.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (25 มิ.ย. 57)	✓ (2 ก.ย. 57)	✓ (1 มิ.ย. 57)	✓ (25 มิ.ย. 57)	
สุโขทัย (1 มิ.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (28 มิ.ย. 57)	✓ (1 มิ.ย. 57)	✓ (5 มิ.ย. 57)	✓ (28 มิ.ย. 57)	
ขอนแก่น (1 มิ.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (28 มิ.ย. 57)	✓ (4 ก.ค.57)	✓ (22 พ.ค.57)	✓ (28 มิ.ย. 57)	
อุดรธานี (1 มิ.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (26 มิ.ย. 57)	✓ (31 ส.ค. 57)	✓ (8 มิ.ย. 57)	✓ (26 มิ.ย. 57)	
หัวหิน (สถานีเสริม) (1 มิ.ย. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (30 ก.ค. 57)	✓ (10 ก.ค. 57)	✓ (24 ก.ค. 57)	✓ (30 ก.ค. 57)	

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโดยตรงไปยังเขตพื้นที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ปีที่ 2

สถานีวิทยุคมนาคม (กำหนดการตามแผน)	ผู้ให้บริการโดยตรงไปยังเขตพื้นที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล					
	กรมประชาสัมพันธ์	กองทัพบก	บมจ. อสมท	ส.ส.ท.	กองทัพบก (2)	
ร้อยเอ็ด (1 ส.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (26 ส.ค. 57)	✓ (7 พ.ย. 57)	✓ (7 ส.ค. 57)	✓ (26 ส.ค. 57)	
เชียงใหม่ (1 ส.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (12 ส.ค. 57)	✓ (30 ต.ค. 57)	✓ (8 ส.ค. 57)	✓ (12 ส.ค. 57)	
สระแก้ว (1 ส.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (3 ส.ค. 57)	✓ (12 พ.ย. 57)	✓ (28 ก.ค. 57)	✓ (3 ส.ค. 57)	
นครสวรรค์ (1 ส.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (8 ส.ค. 57)	✓ (17 ต.ค. 57)	✓ (29 ก.ค. 57)	✓ (8 ส.ค. 57)	
นครศรีธรรมราช (1 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (7 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ม.ค. 58)	✓ (4 ต.ค. 57)	✓ (11 ต.ค. 57)	
ภูเก็ต (1 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (4 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ม.ค. 58)	✓ (29 ก.ย. 57)	✓ (4 ต.ค. 57)	

สถานีวิทยุคมนาคม (กำหนดการตามแผน)	ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ในระบบดิจิทัล					
	กรมประชาสัมพันธ์	กองทัพบก	บมจ. อสมท	ส.ส.ท.	กองทัพบก (2)	
ต๋รัง (1 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (5 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ม.ค. 58)	✓ (2 ต.ค. 57)	✓ (5 ต.ค. 57)	
สุรินทร์ (1 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (2 ต.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ม.ค. 58)	✓ (19 ก.ย. 57)	✓ (2 ต.ค. 57)	
สกลนคร (1 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (22 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ก.พ. 58)	✓ (2 พ.ย. 57)	✓ (22 ธ.ค. 57)	
ลำปาง (1 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (4 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ก.พ. 58)	✓ (26 พ.ย. 57)	✓ (4 ธ.ค. 57)	
น่าน (1 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (18 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ก.พ. 58)	✓ (26 ต.ค. 57)	✓ (18 ธ.ค. 57)	
เพชรบูรณ์ (1 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (18 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ก.พ. 58)	✓ (30 ต.ค. 57)	✓ (18 ธ.ค. 57)	
ประจวบคีรีขันธ์ (1 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (อยู่ระหว่างจัดทำอุปกรณ์)	✓ (6 ธ.ค. 57)	<input checked="" type="checkbox"/> (คาดว่าภายใน ก.พ. 58)	✓ (4 ธ.ค. 57)	✓ (9 ธ.ค. 57)	

สถานีวิทยุคมนาคม (กำหนดการตามแผน)	ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศณ์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล					
	กรมประชาสัมพันธ์	กองทัพบก	บมจ. อสมท	ส.ส.ท.	กองทัพบก (2)	
กาญจนบุรี (1 ก.พ. 58)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (20 ธ.ค. 57)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการติดตั้ง อุปกรณ์)	✓ (20 ธ.ค. 57)	
ชุมพร (1 ก.พ. 58)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการติดตั้ง อุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	
ตราด (1 ก.พ. 58)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (15 ม.ค.58)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	
นุกาอาหาร (1 ก.พ. 58)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	✓ (9 ม.ค.58)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	
ตาก (1 ก.พ. 58)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการติดตั้ง อุปกรณ์)	⊗ (อยู่ระหว่างการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์)	